

RAPORT FINAL DE IMPLEMENTARE

a proiectului CNFIS-FDI-2022-0094 cu titlul: „Informare și specializare în domeniul afacerilor pentru studenții din UVAB (Young Future Entrepreneur 22)”
(*acronim YFE22*)

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Bugetul total al proiectului YFE22 (Domeniul 4): 86.020 lei, din care 52.000 lei finanțare Minister, iar 34.020 lei cofinanțare UBc

Activități realizate:

A.1. a fost organizată și desfășurată conferința prezentare/lansare proiect-aprilie 022.

A.1. -au fost create testele specializate ce vizează aptitudinile și motivația antreprenorială a studenților din GT;

A.1.– s-a realizat contactarea și contractarea trainerilor externi.

A.1.– s-a organizat o școală de vară de o zi, într-o zonă montană, pentru formare de abilități psihice și fizice, prin metode nonformale experiențiale, sub îndrumarea unui coach.

A.1.–au fost realizate 2 sesiuni de consiliere legate de alcătuirea planului de afaceri și a bugetului afacerii, precum și atragerea de fonduri pentru derularea acesteia, cu experți din mediul bancar și financiar.

A 1.-2 vizite de lucru a GT studenți împreună cu echipa de implementare, la companii naționale de succes.

A.1.- Evaluarea și încurajarea inițiativelor de afaceri ale studenților prin evaluarea planurilor de afaceri elaborate de studenți și premiarea celor mai bune rezultate, în cadrul conferinței de încheiere a proiectului FDI. (<https://antreprenoriatsas.wordpress.com/fdi-2022/>)

A.1.- a fost stabilită metodologia de investigare și a macheta de chestionar utilizat pentru realizarea activității propuse;

A.1.- au fost întreprinse acțiuni de ameliorare a capacității unui spațiu educațional, fiind destinat comunității de afaceri a studenților și absolvenților UVAB;

A.2. – s-a realizat activitatea de recrutare și selecție studenți pentru grupul țintă de 30 persoane, din toate cele 5 facultăți ale UVAB

A.2. -au fost aplicate testele și s-au valorificat rezultatele obținute;

A.2.– au fost derulate cursuri cu studenții din grupul țintă (1 grupă x 30 st.), conform program modular, cu trainerii interni și trainerii externi.

A.2.- Investigarea opțiunilor studenților pentru dezvoltarea unei mici afaceri, prin telefon sau e-mail. Publicarea, pe site-ul Sas a Raportului final ce conține datele obținute în investigația desfășurată pe durata proiectului. (<https://antreprenoriatsas.wordpress.com/fdi-2022/>)

A.2.- a fost realizată o sesiune de dezbateri, studenții din Gt /absolvenți ai UVAB- oameni de afaceri, pe platforma Microsoft Teams.

A.3.-s-au realizat demersurile oficiale de alcătuire a comisiei de certificare finală, împreună cu specialiștii din cadrul Agenției de plăți și inspecție socială Bacău (din cadrul direcției de Muncă și

Protecție socială);s-au desfășurat proceduri de evaluare intermediară, de evaluare finală (teoretică și practică)- examen de certificare.

Indicatorii asumați și îndepliniți:

- R.1.**- 1 conferință lansare proiect, cu posibilitatea unei video conferințe;
- R.2.** -1 grup țintă de studenți, din toate facultatile universitatii;
- R.3.**- 1 vizită de lucru la o companie din mediul de business local/regional.
- R.4.**- contracte cu formatori externi (Rubik Hub), specialiști în domeniul dezvoltării de business.
- R.5.**–modulele de pregătire intitulate COMPETENȚE ANTREPRENORIALE; catalog + statistică prezentă la curs;
- R.6.**- studenți certificați participanți la GT in prezentul proiect (certIFICATE+ suplimente descriptive achiziționate și completate); contracte cu membrii externi ai comisiei de evaluare finală.
- R.7.** - studenții din GT participanți la școala de vară;
- R.8.** – 2 sesiuni de consiliere privind bugetul afacerii și accesarea de fonduri publice.
- R.9.** - materiale didactice completate, actualizate, necesare pentru derularea optimă a cursurilor de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE;
- R.10.**- 1 Metodologie actualizată de investigare a opțiunilor studenților pentru afaceri+ machetă de chestionar perfecționată;
- R.11.**- 1 Raport final al anchetei, publicat pe site-ul SAS UVAB .
- R.12.**– un portofoliu de idei de afaceri (min. 5 de idei de afaceri elaborate de studenți, grupați în echipe);
- R.13.**- 1 conferință finală, de închidere a proiectului; studenții titularii celor mai bune idei de afaceri/planuri de afacere sunt premiați;
- R.14.** –un spațiu modernizat, destinat întâlnirilor comunității de afaceri, prin: reparații, amenajări ale spațiilor UVAB, din corpul C, str. Spiru Haret, 8, Bacău;
- R.15.**- 1 dezbatere, pe teme de afaceri, desfășurată între studenți și absolvenți UVAB – oameni de afaceri;
- R.16.** – articole publicate in revista SAS 2023, cu autori studenți din GT;
- R.17.**- 1 articol scurt publicat in presa locală online , legat de activitățile proiectului;
- R.18.**- planuri de afacere ale studenților din GT promovate către Rubik-Hub, pentru accelerarea afacerilor.

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY

Data:

Director Economic,
Ec. Cristina BORDIANU

Director proiect,
Conf. univ. dr. Roxana MIRONESCU