

## RAPORT FINAL DE IMPLEMENTARE

a proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0244 cu titlul: „Formarea tinerilor și crearea de experiențe motivaționale pentru un viitor în antreprenoriat” (acronim TYEF 023)

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

**Bugetul total al proiectului TYEF 023 (Domeniul 4): 106.800 lei, din care 47.000 lei finanțare Minister, iar 59.800 lei cofinanțare UBc**

Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost realizate activitățile preconizate, astfel:

**A.1.** – a fost organizată conferința prezentare/lansare proiect-aprilie 2023;

**A.1.** -expertul psiholog din proiect a creat și aplicat testele specializate ce vizează aptitudinile și motivația antreprenorială a studenților din GT (aprilie 2023);

**A.1.**– au fost contactați și s-au realizat contractele cu formatorilor externi și a mentorii proveniți din mediul de business. Au fost reactualizate acordurile de colaborare cu ADR NE, Banca Transilvania, (lunile 1,2 aprilie + mai 2023);

**A.1.**–organizarea grupelor de studenți, în vederea participării la sesiunea de antrenament outdoor; contractarea și organizarea transportului și mesei, asigurarea condițiilor logistice de bună desfășurare a instruirii(luna 3, iunie 2023);

**A.1.**–2 sesiuni de consiliere legate de alcătuirea planului de afacere și a bugetului afacerii și atragerea de fonduri pentru derularea acesteia, cu experți din mediul bancar și financiar, în baza acordurilor/protocoalelor semnate anterior (lunile 6,7, septembrie + octombrie 2023);

**A.1.** - 2 vizite de lucru a GT studenți și echipa de implementare, la companie națională de succes în județele Bacău și Brașov și (luna 6, septembrie 2023).(<https://antreprenoriatsas.wordpress.com/fdi-2023/>);

**A.1.** - a fost stabilită Metodologia de investigare și macheta de chestionar ce va fi utilizat pentru realizarea activității propuse (lunile 2-9, mai – decembrie 2023); a fost realizată și lansată Metodologia de selecție a studenților beneficiari de burse ale proiectului, pe site-ul SAS.(lunile 1,2) (<https://antreprenoriatsas.wordpress.com/activitati-proiect-4/>);

**A.1.**- premierea, în cadrul conferinței de închidere a proiectului, a celor mai bune planuri de afacere (luna 9, decembrie 2023); (<https://antreprenoriatsas.wordpress.com/conferinta-inchidere-proiect-2/>);

**A.1.**- au fost publicate articole ale studenților în revista anuală a SAS (luna 9, decembrie 2023) (<https://antreprenoriatsas.wordpress.com/foaie-titlu-cuprins-nr-6/>);

**A.1.**–Ameliorarea capacității de lucru a spațiului destinat comunității de afaceri a studenților și absolvenților UVAB prin achiziționarea unei aplicații informatice de analiză a afacerilor (lunile 4,5 iulie, august, septembrie 2023);

**A.1.**–organizarea, la finalizarea cursului de Competențe Antreprenoriale, a unei expoziții cu rezultatele în activității studenților din GT (luna 9, decembrie 2023), în cadrul conferinței finale (<https://antreprenoriatsas.wordpress.com/activitati-proiect-4/>);

**A.2.-** a fost realizată o sesiuni de dezbateri, studenții din GT + absolvenți ai UVAB+ oameni de afaceri (luna 7, octombrie 2023);

**A.2.** – a fost realizată selecția studenților pentru grupul țintă de 25 persoane, din cele 5 facultăți ale UVAB (aprilie 2023).(<https://antrenoriatsas.wordpress.com/activitati-proiect-4/>);

**A.2.–** au fost derulate cursuri online cu studenții din grupul țintă, cu sprijinul formatori interni UVAB, formatori externi -Rubik Hub și activitatea de mentorat (4 grupe a câte 5,6 studenți), cu mentori (2 cadre didactice și 2 specialiști din business(lunile 2,3,4,7,8 , mai + iunie+iulie+octombrie+noiembrie 2023);

**A.2.** - Investigarea opțiunilor studenților pentru dezvoltarea unei mici afaceri, prin telefon sau e-mail. A fost publicat, pe site-ul SAS UVAB , Raportului final ce conține datele obținute în investigația desfășurată pe durata proiectului (lunile 2-9, mai – decembrie 2023) (<https://antrenoriatsas.wordpress.com/>);

**A.2.–** au fost întreprinse activități în cadrul sesiunii de antrenament outdoor (luna 6, septembrie 2023);

**A.2.** – a fost alcătuit unui portofoliu de planuri de afaceri, ca rezultat al activității studenților din GT (luna 9, decembrie 2023);

**A.3.-** au fost realizate demersuri alcătuire a comisiei de certificare finală, împreună cu specialiștii din cadrul Agenției de Plăți și Inspecție Socială Bacău; a fost desfășurat examenul de certificare (luna 8, noiembrie 2023);

### **Indicatorii asumați și îndepliniți:**

- R.1.-** 1 conferință lansare proiect, în format video conferință, pe Microsoft Teams;
- R.2.** - 1 GT studenți format din 32 studenți, din facultățile universității;
- R.3.-** 1 GT studenți testați cu privire la aptitudinile și motivația antreprenorială;
- R.3.-** contracte cu formatori externi (Rubik Hub), specialiști în domeniul dezvoltării de business;
- R.5.–**curs reatestat ANC de Competențe Antreprenoriale;
- R.6.-** studenți GT certificați (23 certificate+ suplimente descriptive achiziționate și completate);
- R.7.** - 1 GT studenți participanți la sesiunea de antrenament outdoor;
- R.8.** – 2 sesiuni de consiliere privind bugetul afacerii și accesarea de fonduri publice.
- R.9.** - materiale didactice completate, actualizate, utilizate în cursul de Competențe Antreprenoriale;
- R.10.-**2 vizite de lucru a GT studenți la o companie locală/națională de succes;
- R.11.-**contracte de colaborare actualizate cu BT, sucursala Bacău, ADR NE P. Neamț;
- R.12.-** activități de mentorizare a studenților din GT, 20 de ore/grupă de studenți, cu 2 mentori cadre didactice și 2 mentori din mediul de business;
- R.13.** – achiziționarea unei aplicații informatice de simulare /analiză a afacerilor.
- R.14.-** 1 Metodologie actualizată de investigare a opțiunilor studenților pentru afaceri+ machetă de chestionar perfecționată;
- R.15.-** 1 Raport final al anchetei, publicat pe site-ul SAS UVAB .
- R.16.–** un portofoliu de idei de afaceri (5 idei de afaceri elaborate de studenți, grupați în echipe);
- R.17.-** 1 conferință finală, închiderea proiectului;
- R.18.** - studenți premiați, titulari ai celor mai bune idei de afaceri/planuri de afaceri;
- R.19.-** 20 studenți beneficiari de bursă, cu selecție lunară;
- R.20.** – 1 Metodologie de selectare a studenților din GT, pentru alocarea de burse prevăzute în buget;

**R.22.-** 1 workshop, pe teme de afaceri, desfășurată între studenți și absolvenți UVAB /oameni de afaceri din mediul de afaceri național;

**R.23. –** articole publicate in revista SAS 2023, cu autori studenți din GT;

**R.24. –** 1 scurt articol în media online;

**R.25.-** o expoziție cu rezultate ale activității studenților din GT, ca urmare a parcurgerii cursului de Competențe Antreprenoriale;

Rector,

*Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSKY*

Data:

Director Economic,

*Ec. Cristina BORDIANU*

Director proiect,

*Președinte SAS UVAB Roxana MIRONESCU*