

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2021-0112
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
Titlu proiect:	De la student la viitor antreprenor, prin formarea și dezvoltarea competențelor specifice pentru afaceri
Domeniu vizat:	4.Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților
Bugetul aprobat:	75.000 LEI

Raport tehnic**(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)**

În 24 iunie 2021, a fost lansat proiectul CDFIS-FDI-2021-0112, videoconferință, pe platforma Microsoft Teams. La eveniment au participat studenți și echipa de implementare a proiectului. Promovarea proiectului a fost realizată prin intermediul site-ului SAS, secțiunea proiecte, pe pagina principală a universității, roll-up. Activități realizate și asociate O.1.1.: o videoconferință de lansare a proiectului, în luna iunie 2021, în online; lansare metodologie de recrutare a grupului țintă de studenți (site-ul SAS UVAB) și activități legate de recrutarea și selecția a 50 studenți în GT, din 5 facultăți ale universității; studenții au fost înscriși online, în lunile mai-iunie 2021; la mijlocul lunii iunie 2021 a fost definitivat GT studenți cu 59 de studenți și un Gt cadre didactice cu 16 persoane; în cursul lunii octombrie 2021, a fost realizată 1 activitate de tip workshop, cu antreprenori locali din Bacău, în videoconferință. Activități asociate cu O.1.2. și realizate: contracte cu traineri externi de la ADR NE, Rubik -Hub (2 persoane); organizarea și desfășurarea online, între 24.06.2021 și 11.11.2020, a 8 module de pregătire a studenților din GT; certificarea studenților, pe data de 25.11.2021- proba teoretică și pe data de 26.11.2021-proba practică. Fiecare ședință de pregătire a fost evidențiată în catalogul grupei și prin statisticile de ședință. Au fost angajate cheltuielile de achiziționare certificate de absolvire + suplimente descriptive. Activități asociate O.1.3. și realizate: având în vedere restricțiile de circulație instituite în județul Bacău, am optat pentru realizarea modulelor de pregătire cu 30 de ore, în videoconferință, sub îndrumarea unui coach atestat. 59 de studenți din grupul țintă au participat la activități de coaching derulate în mediul virtual și fizic, în luna octombrie 2021. Au fost realizate 2 sesiuni de consiliere pentru întocmirea planurilor de afacere, sub coordonarea unor specialiști de la ADR NE P. Neamt (Rubik Hub) și Evergent Investments Bacau (SIF Moldova). Activități asociate O.2.1. și realizate: pe data de 19 iulie 2021, a fost lansată competiția de idei de afaceri ale studenților, pe site-ul SAS; a fost actualizat și publicat, pe site-ul SAS, Ghidul de elaborare al planului de afaceri, pentru uzul studenților; a fost revizuită Metodologia de evaluare a planurilor de afacere întocmite de cursanți; au fost colectate documentele primite de la studenți, în cursul lunilor iulie-noiembrie 2021; ideile de afaceri ale echipelor de câte 5 studenți, care au fost evaluate, ierarhizate vor fi premiate în conferința de închidere a proiectului, din 15.12.2020, la ora 19,00 în videoconferință; vor fi premiate primele 3 idei de afacere, elaborate de echipele de cursanți, conform deciziei comisiei de evaluare, formată din 2 reprezentanți ai mediului academic și 2 reprezentanți ai mediului de afaceri local. A fost conceput și lansat către studenții din GT chestionarul referitor la opțiunile de inițiere a unei afaceri proprii, urmand ca in luna decembrie 2021, sa fie publicat raportul asupra anchetei pe baza de chestionar efectuate. A fost realizat contactul dintre studentii din Gt și potențiali investitori (director CEC Bank Bacau, manageri din cadrul S.C. EstInvest. Activități asociate O.3. și realizate: a fost realizată o sesiune online de informare a membrilor GT profesori despre educația de tip out-door și despre educația experiențială; în lunile iulie și august 2020 au fost revizuite, completate și actualizate toate materialele informative dedicate studenților; a fost ameliorată și modernizată dotarea spațiilor de pregătire a studenților, cu echipamente pentru educația online; au fost realizate reparații, amenajări ale spațiilor în corpul C, str. Spiru Haret 8. Urmeaza ca la conferinta de inchidere a proiectului din decembrie 2021 sa participe un grup de elevi din judetul Bacau, pentru diseminarea rezultatelor proiectului. Rezultate asociate: R.O.1.: o conferință de prezentare a proiectului, în format online, în luna iunie 2021; constituirea unui grup țintă de 59 de studenți, din toate facultățile universității; realizarea a 2 sesiuni de workshop, în videoconferință, cu oameni de afaceri tineri, din Bacău; realizarea celor 8 module de pregătire antreprenorială a studenților din GT, în cursul autorizat ANC, de "Competențe Antreprenoriale"; urmărirea frecvenței

modulelor de pregătire de către studenți, prin catalog de curs și statistică prezență; certificarea (cu examen final teoretic și practic) a 50 de cursanți din cadrul GT studenți și GT cadre didactice programată pe 25-26.11.2021; achiziționarea a 50 de certificate+ suplimente descriptive ce vor fi eliberate ulterior studenților; contracte cu formatorii Rubik-Hub; studenți din grupul țintă participanți la sesiunea de coaching în format fizic și online; 2 sesiuni de consiliere privind bugetul afacerii și accesarea de fonduri publice. Indicator nerealizat: 2 vizite de lucru la agenți economici locali, datorită restricțiilor generate de pandemia Covid. Rezultate asociate RO.2.: 1 metodologie de investigare a opțiunilor studenților pentru afaceri+ machetă de chestionar publicate pe site-ul SAS; raport final al anchetei, publicat pe site-ul SAS UVAB, în luna decembrie 2021; un portofoliu de idei de afaceri elaborate de studenți; 1 conferință finală, programată pe data 15.12.2021, online; 3 (echipe) studenți premiați, titularii celor mai bune 3 idei de afaceri; 50 de liceeni implicați în activitatea proiectului, la conferința de închidere; Rezultate asociate R O.3.: 1 sesiune de informare a GT cadre didactice despre educația nonformală de tip experiențial; materiale completate, actualizate, necesare pentru derularea optimă a cursurilor de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE; o bază materială didactică ameliorată, prin: reparații, modernizări ale spațiilor educaționale ale UVAB, din corpul C, str. Spiru Haret, 8, Bacău; un grup țintă de 15 cadre didactice din UVAB pregătite și certificate pentru predarea antrepren

DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	35.220,00	2.870,00	35.220,00	2.870,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	7.571,00	0,00	7.571,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	32.280,00	20.380,00	32.280,00	20.380,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	7.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		75.000,00	24.750,00	75.000,00	24.750,00
TOTAL GENERAL		99.750,00		99.750,00	

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof. univ. dr. ing. CAROL SCHNAKOVSKY

Data:**Director Economic**

economist Cristina BORDIANU

Director proiect

conf. univ. dr. ec. ROXANA MIRONESCU