


RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2023-F-0244
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
Titlu proiect:	Formarea tinerilor si crearea de experiențe motivaționale pentru un viitor în antreprenoriat
Domeniu vizat:	4.Sustinerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților
Bugetul aprobat:	47.000 LEI

Raport tehnic (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

În 19 mai 2023, a fost lansat proiectul CNFIS-FDI-2023-F-0244, în format videoconferință, pe platforma Microsoft Teams, cu studenți și echipa de implementare a proiectului. Promovarea proiectului a fost realizată prin intermediul site-ului SAS, secțiunea proiecte, afișe postate în punctele de informare și de trafic al studenților, roll-up. Activități realizate și asociate O.1.: o videoconferință de lansare a proiectului, în luna mai 2023, format online; lansare metodologie de recrutare a grupului țintă de studenți (site-ul SAS UVAB) și activități legate de recrutarea și selecția a 25 studenți în GT, din 5 facultăți ale universității, în lunile aprilie și mai 2023; studenții au fost înscriși online, în lunile aprilie-mai 2023; la mijlocul lunii mai 2023 a fost definitivat GT studenți cu 32 de studenți; în cursul lunii iulie 2023, a fost realizată 1 activitate de tip workshop, cu antreprenori de marcă în Onesti, judetul Bacau si Ghimbav, judetul Brasov, în variantă fizică. Alte activități asociate O.1.: o vizită de lucru la sediile a două companii importante din P. Neamt, 1 sesiune de consiliere asupra bugetului și conținutului planului de afaceri, printr-o vizită la Agenția de Dezvoltare Nord-Est din P. Neamț, la RubikHub; contracte cu traineri externi de la ADR NE, Rubik -Hub (2 persoane); organizarea și desfășurarea online, între 19.05.2023 și 07.12.2023, a 8 module de pregătire a studenților din GT; certificarea studenților, la începutul lunii decembrie 2023, proba teoretică și proba practică. Fiecare ședință de pregătire a fost evidențiată în catalogul grupei și prin statisticile de ședință. Au fost angajate cheltuielile de achiziționare certificate de absolvire + suplimente descriptive. Activități asociate O.1. și realizate: am optat pentru realizarea modulelor de pregătire cu 30 de ore, în videoconferință, sub îndrumarea unui coach atestat. 32 de studenți din grupul țintă au participat la activități de consiliere derulate în mediul virtual și fizic, în lunile iulie și septembrie 2023. Au fost realizată 1 sesiune de consiliere pentru întocmirea planurilor de afaceri, sub coordonarea unor specialiști de la ADR NE P. Neamt (Rubik Hub) și a unor mentorilor prezenți în echipa de proiect, din mediul de business și universitar. Activități asociate O.2. și realizate: în iulie 2023, a fost lansată competiția de idei de afaceri ale studenților, pe site-ul SAS; a fost actualizat și publicat, pe site-ul SAS, Ghidul de elaborare al planului de afaceri, pentru uzul studenților; a fost revizuită Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri întocmite de cursanți; au fost colectate documentele primite de la studenți, în cursul lunilor octombrie-noiembrie 2023; a fost realizat un portofoliu de idei de afaceri/proiecte de către studenții din GT; ideile de afaceri ale echipelor de câte 5 studenți, care au fost evaluate, ierarhizate vor fi premiate în conferința de închidere a proiectului, din 14.12.2023, la ora 15,00 în format fizic; vor fi premiate primele 3 idei de afaceri, elaborate de echipele de cursanți, conform deciziei comisiei de evaluare, formată din 2 reprezentanți ai mediului academic și 2 reprezentanți ai mediului de afaceri local. La conferința de închidere a proiectului sunt invitați și reprezentanți ai Rubik Hub, pentru promovarea celor mai valoroase planuri de afaceri, spre un accelerator de business. A fost lansat către studenții din GT chestionarul referitor la opțiunile de inițiere a unei afaceri proprii, chestionarul fiind aplicat telefonic de către experții proiectului, urmand ca în luna decembrie 2023, să fie publicat raportul final asupra anchetei pe baza de chestionar efectuate. A fost editată revista SAS, în ediție bilingvă (română-engleză), având printre autorii de articole și studenți. În lunile iulie și august 2023 a fost ameliorată și modernizată dotarea spațiilor de pregătire a studenților, cu echipamente pentru educația online. Urmează ca la conferința de închidere a proiectului din decembrie 2023 să participe autorități locale și investitori din judetul Bacau, pentru diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul unui articol în presa locală. Rezultate asociate: o conferință de prezentare a proiectului, în format online, în luna mai 2023; constituirea unui grup țintă de 32 de studenți, din toate facultățile universității; realizarea a 2 sesiuni de workshop, în format fizic, cu oameni de afaceri din P. Neamt;

realizarea celor 8 module de pregătire antreprenorială a studenților din GT, în cursul autorizat ANC, de "Competențe Antreprenoriale"; urmărirea frecvenței modulelor de pregătire de către studenți, prin catalog de curs și statistică prezență; certificarea (cu examen final teoretic și practic) a 23 din cei 32 cursanți din cadrul GT studenți pe 07.12.2023; achiziționarea a 23 de certificate+ suplimente descriptive ce vor fi eliberate ulterior studenților; contracte cu formatorii Rubik-Hub; studenții din grupul țintă au participat la sesiunea de coaching în format fizic și online; 2 sesiuni de consiliere privind bugetul afacerii și accesarea de fonduri publice; realizarea unei vizite de lucru la sediul unor companii importante la nivel național; număr de 21 de studenți din GT au beneficiat de sprijin financiar, sub forma de burse, în valoare de 250 lei/lună. Alte rezultate: 1 metodologie de investigare a opțiunilor studenților pentru afaceri+ machetă de chestionar publicate pe site-ul SAS; raport final al anchetei, publicat pe site-ul SAS UVAB, în luna decembrie 2023 ; un portofoliu de idei de afaceri elaborate de studenți; 1 conferință finală, pe 14. 12.2023; 3 (echipe) studenți premiați, titularii celor mai bune 3 idei de afaceri; o bază materială didactică ameliorată, prin: amenajări ale spațiilor instructiv-educative ale UVAB, din str. Spiru Haret,8, Bacău.



DEVIZ PO T/CALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	37.002,00	2.170,00	37.002,00	2.170,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	8.998,00	47.630,00	8.998,00	47.630,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		47.000,00	59.800,00	47.000,00	59.000,00
TOTAL GENERAL		106.800,00		106.800,00	

* axi u 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (în cazurile în care este cazul).